

إدارة محفظة المشاريع MPP

كيغالي - رواندا

09 - Mar 2026 - 13 - Mar 2026

\$5,500

GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة

يُعَدُّ إدارة محفظة المشاريع MPP أمراً ضرورياً للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التوافق بين مشاريعها وأهدافها الاستراتيجية، وتحسين استغلال الموارد، وتعظيم القيمة. بدون نهج منظم، قد تواجه الشركات تحديات تتعلق بعدم الكفاءة وتضارب الموارد والأولويات غير الواضحة. يقدم مركز جنتكس للتدريب دورة إدارة محفظة المشاريع MPP الشاملة، التي تهدف إلى تزويد المهنيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المشاريع المتعددة بفعالية. تمتد هذه الدورة لخمس أيام، وتشمل المنهجيات الأساسية، وأفضل الممارسات، والأدوات المستخدمة لتحسين عمليات اتخاذ القرار واختيار المشاريع. سيكتسب المشاركون فهماً أعمق لاستراتيجيات إدارة المحفظة، وإدارة المخاطر، وتقييم الأداء لضمان مساهمتهم الفعالة في نجاح مؤسساتهم.

أهداف دورة إدارة محفظة المشاريع MPP

- فهم مبادئ وأطر إدارة محفظة المشاريع.
- تعلم كيفية موازنة المشاريع مع الاستراتيجيات والأهداف التنظيمية.
- تطوير مهارات تقييم المشاريع واختيارها وتحديد أولوياتها بفعالية.
- اكتساب رؤى حول تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف منها.
- إتقان تقنيات توزيع الموارد وتحسينها لزيادة الكفاءة.
- استكشاف مؤشرات الأداء الرئيسية sIPK وأساليب الإبلاغ عن نجاح المحفظة.
- التعرف على الأدوات والبرمجيات الرائدة في إدارة المحافظ.
- تعزيز تفاعل أصحاب المصلحة والتواصل الفعال بين فرق المشاريع.



- تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر والربحية داخل المحفظة.
- تحسين عمليات اتخاذ القرار من خلال التحليل المستند إلى البيانات.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على مزيج من المحاضرات التفاعلية، ودراسات الحالة الواقعية، والمناقشات الجماعية، والتمارين العملية لضمان التعلم الفعّال. سيتفاعل المشاركون من خلال أنشطة تستند إلى سيناريوهات حقيقية، ومحاكاة لإدارة المحافظ، وحل المشكلات بشكل تعاوني لتعزيز فهم المفاهيم الأساسية.

الفئات المستهدفة

- مديري المشاريع وقادة الفرق الذين يسعون إلى إدارة مشاريع متعددة بفعالية.
- مديري المحافظ الذين يطمحون إلى تحسين تقنيات الاختيار وتحديد الأولويات.
- كبار المسؤولين وصناع القرار المسؤولين عن الاستثمارات الاستراتيجية في المشاريع.
- محلي الأعمال المشاركين في دراسة جدوى المشاريع وتقييم المخاطر.
- المتخصصين في مكاتب إدارة المشاريع OMP والمستشارين.

محتوى دورة إدارة محفظة المشاريع MPP

اليوم الأول: مقدمة في إدارة محفظة المشاريع

- فهم إدارة محفظة المشاريع وأهميتها في نجاح المؤسسات



- الفروق بين إدارة المشروع، وإدارة البرنامج، وإدارة المحفظة
- المبادئ الأساسية وأطر إدارة المحفظة
- دور الحوكمة في إدارة المحفظة
- مواءمة المشاريع مع الأهداف التنظيمية
- التحديات الشائعة في إدارة المحافظ وطرق معالجتها

اليوم الثاني: اختيار المشاريع وتحديد الأولويات

- معايير اختيار المشاريع وتحديد أولوياتها
- تقييم المخاطر واستراتيجيات إدارتها
- تحليل التكاليف والعائد على الاستثمار IOR
- الأدوات والتقنيات المستخدمة في اتخاذ القرار لإدارة المحافظ
- تأثير الاتجاهات السوقية والبيئة الاقتصادية على قرارات المحفظة

اليوم الثالث: إدارة الموارد وتحسينها

- توزيع الموارد بفعالية عبر المشاريع المتعددة
- تخطيط القدرات وتحقيق التوازن في أعباء العمل
- إدارة القيود والاعتماديات داخل المحفظة
- تقنيات تعزيز التعاون بين الفرق المختلفة
- دراسات حالة حول استراتيجيات إدارة الموارد الناجحة



اليوم الرابع: مراقبة الأداء والتقارير

- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية sIPK للمحافظ
- تقييم أداء المحفظة وأساليب إعداد التقارير
- دور لوحات المعلومات sdrabhsaD وأدوات إعداد التقارير الآلية
- استراتيجيات التحسين المستمر في إدارة المحافظ
- إدارة توقعات أصحاب المصلحة من خلال تقارير شفافة

اليوم الخامس: إدارة المخاطر واتخاذ القرار في إدارة المحافظ

- تحديد المخاطر داخل المحفظة واستراتيجيات التخفيف منها
- التخطيط للسيناريوهات واستراتيجيات الطوارئ
- التواصل الفعّال وتفاعل أصحاب المصلحة في إدارة المحافظ
- إدارة التغيير في بيئات المشاريع الديناميكية
- دراسة حالة: تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المحافظ في بيئة العمل الواقعية

الخاتمة

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA
Info@gentextraining.com



من خلال إتمام دورة إدارة محفظة المشاريع MPP بنجاح في مركز جنتكس للتدريب، سيكتسب المشاركون المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة المحافظ المعقدة بفعالية. ستساعد هذه الدورة المهنيين على تعزيز المواءمة الاستراتيجية، وتحسين استغلال الموارد، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات، مما يساهم في نجاح مؤسساتهم.

GENTEX[®]
TRAINING CENTER